

Załącznik nr 1. do Umowy nr

Harmonogram realizacji poszczególnych elementów zamówienia

Zadanie	Działanie	Nazwa	Termin zakończenia prac (Etapy)
Z2		URUCHOMIENIE PUNKTU POTWIERDZANIA PROFILI ZAUFANYCH	30 marca 2018
	003	Dostosowanie procedur związanych z profilami zaufanymi oraz stworzenie projektów oświadczeń załączanych do wniosku	30 marca 2018
	004	Stworzenie projektów aktualizacji wewnętrznych procedur i regulaminów	30 marca 2018
	005	Audyt i aktualizacja polityki bezpieczeństwa i dokumentacji ochrony danych osobowych	22 grudnia 2017
	006	Audyt i aktualizacja instrukcji zarządzania systemem informatycznym	22 grudnia 2017
Z3		ELEKTRONIZACJA PROCESU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH	30 marca 2018
	007	Opracowanie projektów dokumentów określających proces konsultacji drogą elektroniczną	27 października 2017
	008	Zakup licencji systemu konsultacji społecznych dla Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy	27 października 2017
	009	Wdrożenie systemu konsultacji społecznych na serwerach Urzędu Gminy i asysta techniczna	26 stycznia 2018
	010	Opracowanie i wdrożenie e-usług na platformie ePUAP	30 marca 2018
Z4		URUCHOMIENIE SYSTEMU KOMUNIKACJI MOBILNEJ	30 marca 2018
	011	Przygotowanie projektu regulaminu funkcjonowania systemu komunikacji mobilnej	27 października 2017
	012	Zakup licencji systemu komunikacji mobilnej dla Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy	27 października 2017
	013	Wdrożenie systemu komunikacji mobilnej na serwerach Urzędu Gminy i asysta techniczna	26 stycznia 2018
	014	Opracowanie i wdrożenie e-usługi w systemie na platformie ePUAP	30 marca 2018
Z5		URUCHOMIENIE E-USŁUG FINANSOWYCH	31 maja 2018
	015	Zakup licencji aplikacji Koncesje Alkoholowe	27 października 2017
	016	Wdrożenie aplikacji Koncesje Alkoholowe i asysta techniczna	27 lutego 2018
	017	Zakup licencji portalu informacyjno-płatniczego	27 października 2017

Zadanie	Działanie	Nazwa	Termin zakończenia prac (Etapy)
	018	Integracja portalu informacyjno-płatniczego z systemem dziedzicowym i systemem obiegu dokumentów	31 maja 2018
	019	Wdrożenie portalu informacyjno-płatniczego i asysta techniczna	31 maja 2018
	031	Elektronizacja i konwersja danych	27 lutego 2018
	032	Opracowanie i wdrożenie e-usług na platformie ePUAP	31 maja 2018
Z6		REALIZACJA SZKOLEŃ	31 maja 2018
	033	Zasady bezpieczeństwa informatycznego	31 maja 2018
	034	Obsługa dokumentów elektronicznych zgodnie z przepisami prawa	31 maja 2018
	035	Administrator platformy ePUAP	31 maja 2018
	036	Wydawanie profili zaufanych	31 maja 2018
	037	System konsultacji społecznych	31 maja 2018
	038	System komunikacji mobilnej	31 maja 2018
Z8		WDROŻENIE E-USŁUG PUBLICZNYCH DLA URZĘDU	30 marca 2018
	039	Audyt obecnie istniejących procedur i dokumentów dotyczących elektronicznych e-usług	24 listopada 2017
	040	Przygotowanie ustandaryzowanych projektów dokumentów niezbędnych przy świadczeniu e-usług	18 grudnia 2017
	041	Przygotowanie formularzy e-usług	18 grudnia 2017
	042	Konfiguracja ESP na ePUAP w zakresie świadczonych e-usług	18 grudnia 2017